Bauliche Mdngel sorgen fiir Verzug

Die Umbauarbeiten in Neuhaus am Rennweg zur modernsten Sparkassen-Filiale
im Kreis Sonneberg inklusive Bibliothek ziehen sich in die Ldange. Ein Grund sind
unvorhersehbare Baumingel.
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Vor wenigen Tagen haben Kunden der Sparkasse Sonneberg Post erhalten. In dem
Schreiben informiert das Geldinstitut dariiber, dass sich die Modernisierung bzw.
die Wiederer6ffnung der Filiale in Neuhaus am Rennweg verzégern wird. Nicht
vorhersehbare Baumdngel werden als Ursache benannt. Welche das sind und wie die
Arbeiten ansonsten voranschreiten? Ein Besuch auf der Baustelle gibt Aufschluss.

Ein sehr straffer Zeitplan

Seit September wird in der Sparkasse in der Sonneberger StraRe gewerkelt. Zwar ist
das Selbstbedienungsfoyer mit Geldautomaten und Uberweisungsterminal seither
auch weiterhin zuganglich, der Schalterbetrieb aber ist dicht. Bis Ende Oktober
sollte die Modernisierung und der damit einhergehende Umbau hin zur
Kombination aus Bank und Bibliothek soweit abgeschlossen sein, dass zumindest
das Finanzgeschaft ab November in frisch saniertem Ambiente wieder seinen
gewohnten Gang gehen kann. Von einem ,sehr, sehr straffen Zeitplan“ spricht Mike
Stieler mit Blick auf das Zwei-Monats-Vorhaben. Einer, der sich laut des
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Sonneberg auch hatte umsetzen lassen, wenn
da nicht so manches Problem aufgetaucht ware.

Wie auch beim ,Haus des Gastes", das sich in direkter Nachbarschaft in der
Stadtmitte am Markt befindet, leidet auch das Gebdude des Kreditinstituts unter den
Folgen baulicher Mangel aus der Zeit seiner Errichtung. Beide Hauser sind nach der
Wende Anfang der 1990er Jahre entstanden. Das der Sparkasse wurde damals als
Hauptsitz des bis Mitte 1994 bestehenden Kreises Neuhaus am Rennweg gebaut,
1993 eroffnet, um kaum ein Jahr spater im Zuge der Kreisreform seine urspriinglich
angedachte Funktion schon wieder zu verlieren, aber dennoch als Filiale der
Sparkasse bestehen zu bleiben.

Defizite bei Brandschutz und Statik

Sowohl das eine, als auch das andere Objekt in Neuhaus weisen Schaden am Dach
auf. BekanntermaRen hat sich dies beim ans Kulturhaus angebauten ,,Haus des
Gastes“ im Laufe der Jahre derart verschlimmert, dass es zu betrachtlichen Schaden
am Trockenbau sowie zu Schimmelbefall fliihrte und nun zu guter Letzt zum Leerzug
des Gebdudes bis zum Jahresende. Wie es mit der Immobilie bzw. dem Standort
weitergeht, steht noch nicht fest. Der Beschluss des Stadtrates liber einen Abriss,
der sich im September andeutete, wurde — wie berichtet — vertagt.

Eine solche Entwicklung steht beim benachbarten Sparkassenbau nicht zu erwarten.
Zwar benennt Stieler auch fiir dieses Haus Probleme im Bereich der
Dachkonstruktion, weshalb auch das Dachgeschoss derzeit leer stehe, doch sollen
die perspektivisch behoben werden. Aktuell aber ist der Fokus darauf gerichtet, die



Arbeiten im Erdgeschoss zu Ende zu bringen und folglich die baulichen Mangel zu
beheben, die sich dort wahrend der Bauphase aufgetan haben — die in puncto
Brandschutz und Statik.

So ist zum einen, anders als vorgesehen, die Brandmeldeanlage komplett zu
erneuern, weil sich, so Stieler, etwa angesichts des Alters keine Ersatzteile mehr
beschaffen lassen. Zum anderen habe sich vom Zustand des Estrichbodens ein
Statikproblem ablesen lassen, vielmehr anhand der Risse, die auf eine Uberlastung
hindeuteten, wie es Thomas Miiller als zustdndiger Architekt vom Sonneberger Biiro
Optiplan Bau GmbH schildert. ,So ist das eben bei Sanierungen®, sagt der
Fachmann. Trotz sorgfdltigster Planung zeige sich mancher Handlungsbedarf eben
erst beim Bau selbst. Was den Estrich anbelangt mit dem Ergebnis, dass der alte nun
—anders als geplant — entfernt und durch neuen, gemaR der Verkehrslast
entsprechend ersetzt werden musste. So geschehen in der letzten Oktoberwoche.

Nicht alles lduft schwierig

Zu derlei baulichen Schwierigkeiten gesellen sich nicht selten obendrein noch so
manch andere Herausforderungen hinzu. Sei es, dass sich wahrend der Arbeiten —
wie berichtet — ein Schwelbrand entwickelte, der die Feuerwehr auf den Plan rief,
oder etwa dass Baumaterial spater als urspriinglich eingetaktet oder gar falsch
geliefert wird, was wiederum zu einem zeitlichen Verzug der MaRnahme fiihrt.
Gefiihlt jeden Tag wiirden sich irgendwelche Anderungen ergeben, so Miiller. Doch
sei das nichts Ungewdhnliches.

Nichts zu beanstanden gibt es hingegen, was das Zusammenspiel der Handwerker
anbelangt. ,Das lauft, versichert der Architekt. Und Stieler betont ein ums andere
Mal, dass alle involvierten Firmen aus der Region sind. Gut ein Dutzend Gewerke -
vom Trockenbauer bis zum Elektriker — arbeiten ,,mit Hochdruck daran, die Filiale
modern, barrierearm und zukunftsfahig zu gestalten®. In den vergangenen zwei
Monaten ging’s neben der Entkernung vor allem darum, den neuen Grundriss
baulich umzusetzen. Alte Wande kamen raus, neue Wande rein. In dem Teil des
Erdgeschosses, in dem auf circa 240 Quadratmetern die Bibliothek der Stadt
einziehen soll, ist so aus der aus mehreren Biiros und folglich ziemlich kleinteiligen
Anordnung ein offener Raum entstanden.

Fir die Bankgeschdfte stehen den Kunden und den gut zehn Mitarbeitern kiinftig
»nur noch” um die 400 Quadratmeter zur Verfligung. Ausreichend aus Sicht des
Sparkassen-Chefs in Zeiten von Online-Banking und einem eh gesunkenen
Besucheraufkommen in der Filiale bzw. im Schalterbereich selbst. Dort wird im
Ubrigen kiinftig ein von Glaswénden eingefasstes Atrium in der Mitte des Raumes
den Blickfang bilden und so fiir mehr Tageslicht sorgen. In etwa vier Wochen sollen
die Elemente eingebaut werden. Neben Glas kommen aullerdem Holz und Stein in
Form von Betonoptik als designpragende Materialien zum Einsatz.

Uber den bisherigen Haupteingang gelangen Kunden nach den Umbauarbeiten auch
weiterhin zundchst in den Sparkassen-Bereich. Ein breiter Gang verbindet diesen
mit der rechter Hand angrenzenden Biicherei, die aber auch liber den Seiteneingang
erreichbar ist. Stielers Vision dazu: Wahrend der Vater seine Bankgeschafte erledigt,
nutzt der Sohn die Zeit in der Bibliothek. ,Ich sehe das schon vor mir, so der
Sparkassen-Chef. Es sei ein Mehrwert, den man den Kunden und Biirgern damit



biete. Ahnlich wie in der Hauptgeschéftsstelle in Sonneberg, wo die Kombination
aus Bank und Backer bzw. Café unter einem Dach gut funktioniere.

Kostenfaktor?

Was nun aber mit Blick auf die Filiale in Neuhaus den weiteren Zeitplan anbelangt,
so heildt’s, dass die Arbeiten bis in den Januar 2026 andauern. Ob bis Anfang, Mitte
oder vielleicht erst Ende des Monats? So genau kdnnen und mégen sich Stieler und
Architekt Miller mit Blick auf einen Er6ffnungstermin nicht festlegen. Gleiches gilt
fur die Bibliothek. Fest steht nur, dass diese bis Jahresende raus muss aus dem
»Haus des Gastes”, so wie alle anderen Nutzer auch.

Man bedauere die sich fiir die Kunden mit den Bauverzdgerungen einhergehenden
Unannehmlichkeiten, so Stieler. Doch freue man sich bereits darauf, sie nach
erfolgter Sanierung in der modernsten Filiale — sechs sind’s neben der
Hauptgeschaftsstelle im Landkreis — willkommen zu heiRen. Circa 1,3 Millionen Euro
mussten dafiir in die Hand genommen werden, wenngleich sich die endgliltige
Summe - auch aufgrund der Verzégerung, die eine Steigerung der Baukosten
verursacht — laut des Sparkassen-Chefs noch nicht genau beziffern lasst.

Dass das nicht die letzte Investition in das Gebdude sein wird, ist bereits
angeklungen. So stiinden etwa noch ,relativ viele Nacharbeiten®, so Stieler, im Zuge
der derzeitigen Mallnahme im nachsten Jahr an — darunter die an der
Brandmeldeanlage, die sich durchs gesamte Haus ziehen. Und nicht zuletzt ist
perspektivisch auch das Problem am Dach zu beheben. Insgesamt gilt es bei all den
Vorhaben eines im Blick zu behalten, namlich genau das, was der Sparkassen-Chef
ein ums andere Mal betont: das Ziel eines CO2-neutralen Geschaftsbetriebes, das
sich die Sparkassen in Deutschland bis 2035 gesetzt haben. Die energetische
Sanierung von Gebauden ist auf diesem Weg ein wichtiger Schritt.

Ubergangsweise in Lauscha gut beraten

Wadhrend der weiterhin andauernden Bauarbeiten in der Neuhduser Sparkassen-
Filiale haben Kunden nach wie vor rund um die Uhr Zugang zum
Selbstbedienungsfoyer mit Geldautomaten, Einzahler und Uberweisungsterminal.
Fiir persénliche Kontakte und Beratungen sind die bisherigen Ansprechpartner der
Bank weiterhin unter ihren bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen sowie
personlich in der Nachbarfiliale in Lauscha erreichbar. Diese ist wie folgt get6ffnet:
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie zusatzlich Montag und Freitag von
13.30 bis 15.30 und Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr. Zudem ist
fir den Bauzeitraum eine Hotline eingerichtet, die wahrend der Schalterzeiten in
Lauscha erreichbar ist: (03679) 771-0.



